



2017 г.

- Исследования рынка криптовалют. Сбор данных относительно спроса на торговые инструменты, выявление потребностей аудитории.
- Формирование команды проекта.
- Начало работ над индексом Stips20, консультации со специалистами по составлению формул и выстраивания логики работы с базами данных.
- Запуск индекса в работу, тестирование алгоритмов расчета данных и аудит работы программных кодов.
- Составление технического задания на разработку индексного криптовалютного фонда, начало работ по его реализации.



1 квартал 2018 г.

Запуск индексного (пассивного) криптовалютного фонда «STIPS | 20Fund», следующего за индексом.



2-3 квартал 2018г.

- Аудит работ индекса и фонда, как единой системы. Тестирование транзакций и автоматизация процессов.
- Начало подготовительных работ к ICO.



3 квартал 2018 г.

- Глубокая разработка White Paper. Описание экосистемы Stips | FinTech.
- Упаковка продукта под стандарт проведения ICO. Налаживание связей с ключевыми партнерами и привлечение advisors в проект.
- Релиз White Paper и условий проведения токенса.



4 квартал 2018 г.

MVP платформы STIPS | Oculus.



Сентябрь - Октябрь 2018 г.

Проведение Private Sale.



Октябрь - Ноябрь 2018 г.

Проведение PreSale.



Декабрь 2018 г. - Январь 2019 г.

Проведение основного этапа ICO.



1 квартал 2019 г.

- Листинг токенов STIPS на биржах HitBTC, IDEX, Bibox, Liqui, Cryptopia, EthFinex.
- Проведение независимого финансового аудита собранных средств.
- Отчет перед инвесторами за текущее распределение активов в соответствии со стратегией использования средств по итогам ICO.
- Доработка функционала STIPS20Fund для возможности использования широким кругом инвесторов.



2 квартал 2019 г.

Запуск бета-версии платформы STIPS | Oculus, доступ для широкого круга пользователей с ограниченным функционалом.



3 квартал 2019г.

- Листинг токенов STIPS на бирже Bittrex, gate.io, YoBit, EXMO.
- Запуск платформы STIPS | Oculus с расширенным функционалом.
- Запуск бета-версии STIPS | Smart Fund.



1 квартал 2020 г.

Запуск финальной версии платформы STIPS | Oculus



2 квартал 2020 г.

Запуск финальной версии STIPS | Smart Fund.



2020-2023 гг.

- Расширение платформы.
- Подключение новых языков.
- Запуск децентрализованного обмена информацией и внедрение системы «кураторства».